COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
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DETERMINAZIONE  n. 59 del  17 giugno 2014 
Oggetto: Approvazione progetto di variante dei lavori di “Riqualificazione complessiva borgo rurale di Pineto”.
CODICE CUP D85G11000080009, CODICE CIG 3056919
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusto decreto sindacale di nomina n. 2 del 27/05/2014 

ai sensi dell’art. 50-co.10 del D.Lgs. 267/2000)
VISTE:

-
la determina n. 45 del 10/06/2011 con la quale si dava incarico della progettazione preliminare e definitiva allo studio dell’ing. Del Rio Giuliano con studio in Via Casino, 21/2 a Castelnovo né Monti (RE), per il lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto”;

-
la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 30/06/2011, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto” redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in Castelnovo né Monti (RE) - Via Casino, 21/2, per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 260.000,00 per lavori ed € 68.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
-
la determina n. 64 del 19/07/2011 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto” redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in Castelnovo né Monti (RE) - Via Casino, 21/2, per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 260.000,00 per lavori ed € 68.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-    la determina n. 80 del 10/10/2013 con la quale si dava incarico alla progettazione esecutiva, direzione lavori, collaudo e sicurezza, allo studio dell’ing. Del Rio Giuliano con studio in  Castelnovo né Monti (RE) - Via Casino, 21/, per il lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto”;
-
la determina n. 90 del 12/11/2013 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto” redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in Via Casino, 21/2 a Castelnovo né Monti (RE), per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 260.000,00 per lavori ed € 68.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
-
la determinazione n. 07 del 30/01/2014, con la quale il sottoscritto Responsabile del servizio ha approvato l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, il bando, il disciplinare e la commissione di gara da celebrarsi il giorno martedì 18 febbraio 2014 alle ore 12.00;

-
la determina n. 15 del 18/02/2014 di aggiudicazione dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto” alla ditta CORMA con sede in Castelnovo né Monti (RE) -  Via Prampolini, 5 P.I. 00697560357, in seguito a ribasso sul prezzo a base d’asta di € 260.000,00 di cui € 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, del 8,05%, e pertanto per un importo finale dedotto tale ribasso di € 239.271,25 compreso € 2.500,00 per oneri della sicurezza;
TENUTO CONTO:

- che in corso d’opera si è verificata la necessità di eseguire una serie di lavorazioni, tutte imprevedibili in fase di progettazione, per la realizzazione in particolare di tratti di rete fognaria acque nere, non presenti e non rilevabili dalle mappature esistenti presenti agli atti comunali;

- che le opere previste nella perizia di variante trovano copertura finanziaria nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’opera;

ESAMINATO il progetto di variante dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto”, redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in  Castelnovo né Monti (RE) - Via Casino, 21/2, per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 261.993,47 per lavori ed € 66.806,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:
A) Lavori

     Importo per lavori
€
259.493,47

     oneri sicurezza
€
2.500,00

     Totale somme per lavori
€
261.993,47

 B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
      I.V.A. sui lavori 10% 
€
26.199,35

      Spese tecniche RUP (15%  del 2%)
€
781,00   

      Per comp. Tec.spec. compreso Iva 
€
25.219,00 

      Opere in economia diretta Enel e altri Enti 
€
12.270,18
      IVA su opere in economia Enel e altri Enti 
€
2.337,00
      Imprevisti e arrotondamenti
€
0,00
      Totale somme a disposizione
€
66.806,53
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€
328.800,00


e composto dai seguenti elaborati:   

1.  Relazione tecnica descrittiva;

2.  Computo metrico estimativo;

3.
Quadro economico complessivo;

4.   Planimetria di progetto;

VISTA la relazione di progetto e l’analisi dettagliata dei costi, documenti allegati e facenti parte integrante del presente atto;  
VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto di variante dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto”, redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in Via Casino, 21/2 a Castelnovo né Monti (RE), per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 261.993,47 per lavori ed € 66.806,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:
A) Lavori

     Importo per lavori
€
259.493,47

     oneri sicurezza
€
2.500,00

     Totale somme per lavori
€
261.993,47

 B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
      I.V.A. sui lavori 10% 
€
26.199,35

      Spese tecniche RUP (15%  del 2%)
€
781,00   

      Per comp. Tec.spec. compreso Iva 
€
25.219,00 

      Opere in economia diretta Enel e altri Enti 
€
12.270,18
      IVA su opere in economia Enel e altri Enti 
€
2.337,00
      Imprevisti e arrotondamenti
€
0,00

      Totale somme a disposizione
€
66.806,53

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€
328.800,00


e composto dai seguenti elaborati:   

1.  Relazione tecnica descrittiva;

2.  Computo metrico estimativo;

3.
Quadro economico complessivo;

4.   Planimetria di progetto;
2. Di individuare nell’Arch. Paolo Castagnetti, Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’esecuzione del presente atto.
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                Arch. Paolo Castagnetti

============================================================================
SERVIZIO FINANZIARIO



Il Responsabile, ai sensi dell’art. 153, co.5, T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di:

· € 12.339,00 all’intervento  2090103/10 - impegno 584 del bilancio 2013.

· € 316.461.00  all’intervento 2090103/10 -  impegno 585 del bilancio 2013.                 
17 giugno 2014

                         Il responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                            Il Sindaco

                                                                                                 Fabio Ruffini
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si attesta quanto segue:

· È diventata esecutiva in data________________ dopo l’apposizione del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art.151 – comma 4 – T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

· E’ diventata esecutiva in data ________________ , in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

· E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari  in data________________    prot. _____ in conformità a quanto stabilito dall’art. 26-co.7 dello Statuto comunale  e sarà pubblicata sul sito web  istituzionale del Comune dal _____________ al _______________ al n. ______.

· copia della presente  viene trasmessa per l’esecuzione a:

Settore Affari Generali 

Settore Finanziario/Economato 

Settore Personale 


Settore Demografico/elettorale 

Settore Sociale/Scuola 

Settore Tecnico 
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